別記様式

令和8年度　鹿部町の発注予定工事等情報

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。　　令和8年4月1日現在

整理番号	担当課	種別（工種）	工事名	工事場所	工事概要	発注予定時期	予定工期	入札及び契約方法
1	子ども教育課	管	鹿部町学校給食センターエアコン設置工事	鹿部町字宮浜	事務室、調理室、休憩室 エアコン設置1式	4月中旬	4月～3月	指名競争入札
2	建設水道課	土木	町道出来澗海岸線側溝修繕工事	鹿部町字本別	側溝修繕L＝130m	4月下旬	4月～8月	指名競争入札
3	総務・防災課	解体	町有建物解体工事	鹿部町字鹿部	木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建1棟解体1式	4月下旬	4月～6月	指名競争入札
4	水産経済課	建築	漁業系廃棄物リサイクル施設改修工事	鹿部町字本別	鉄骨胴縁交換1式 角波鉄板張替え156㎡	5月下旬	5月～9月	指名競争入札
5	建設水道課	建築	湯の沢団地建設工事	鹿部町字鹿部	木造平屋3棟12戸 建築面積299.42㎡×3棟	5月下旬	6月～3月	指名競争入札
6	子ども教育課	建築	義務教育学校改修工事	鹿部町字宮浜	外壁塗装、屋上防水、内装改修、建具改修、LED化等1式	5月下旬	6月～3月	指名競争入札
7	子ども教育課	管	義務教育学校空調設備等改修工事	鹿部町字宮浜	エアコン設置、キュービクル交換1式	5月下旬	6月～R9.7月	指名競争入札
8	建設水道課	土木	せせらぎ散歩道転落防止柵改修工事	鹿部町字鹿部	木製転落防止柵改修 L＝156m	6月上旬	6月～10月	指名競争入札
9	子ども教育課	土木	義務教育学校外構工事	鹿部町字宮浜	駐車場、教材園整備1式 遊具設置1式	6月下旬	6月～12月	指名競争入札
10	総務・防災課	解体	幼稚園横職員住宅解体工事	鹿部町字宮浜	コンクリートブロック造1棟2戸解体1式	7月下旬	7月～11月	指名競争入札
11	水産経済課	土木	林業生産基盤整備道常呂線橋梁補修工事 （1号橋改良事業）	鹿部町字大岩	橋梁伸縮装置2基取替1式	7月下旬	7月～12月	指名競争入札
12	水産経済課	土木	林業生産基盤整備道常呂線橋梁補修工事 （4号橋老朽化対策事業）	鹿部町字大岩	橋梁下部工ひび割れ注入、断面修復、伸縮装置取替1式	7月下旬	7月～12月	指名競争入札
13	子ども教育課	建築	（仮称）鹿部町認定こども園新築工事（建築主体）	鹿部町字宮浜	木造平屋828.56㎡ 建築工事1式	8月下旬	9月～R10.1月	指名競争入札
14	子ども教育課	電気	（仮称）鹿部町認定こども園新築工事（電気設備）	鹿部町字宮浜	木造平屋828.56㎡ 電気工事1式	8月下旬	9月～R10.1月	指名競争入札
15	子ども教育課	管	（仮称）鹿部町認定こども園新築工事（機械設備）	鹿部町字宮浜	木造平屋828.56㎡ 機械工事1式	8月下旬	9月～R10.1月	指名競争入札
16	子ども教育課	土木	（仮称）鹿部町認定こども園新築工事（外構）	鹿部町字宮浜	園庭、駐車場等整備1式	8月下旬	9月～R10.1月	指名競争入札
17	建設水道課	土木	準用河川鹿部川浚渫工事	鹿部町字鹿部	浚渫延長L＝200m 掘削土量V＝866㎥	12月下旬	1月～3月	指名競争入札
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								